



Protokoll der 3. Sitzung vom 11. September 2019  
Teilnehmer siehe Liste im Anhang

## TOP 1 - Begrüßung

Frau Bürgermeisterin Schnabel begrüßt die Teilnehmer und übergibt das Wort an die Vorsitzende des Fachbeirats, Frau Dr. Mothes-Wagner. Es schließt sich eine kurze Vorstellungsrunde für die neuen Mitglieder im Fachbeirat an.

## TOP 2 - Was ist inzwischen geschehen?

Frau Dr. Mothes-Wagner gibt einen kurzen Überblick über die seit der letzten Beiratssitzung erfolgten Aktivitäten (s. Anlage 2). Sie weist noch einmal auf die Homepage des Projekts hin, auf der unter dem Reiter ‚Aktuelles‘ wichtige Aktivitäten im Projektablauf dargestellt werden.

## TOP 3 - Vorstellung der Bestandserfassung und -analyse durch das Büro Unger Ingenieure, Raumwiderstandskarte (Büro Hager)


Herr Dr. Rötzt stellt zunächst das methodische Vorgehen und die im Planungsgebiet bestehenden Schutzkategorien und deren Ziele bzw. Restriktionen dar.



Danach übergibt er an Frau Otte zur Darstellung der Ergebnisse aus der vegetationskundlichen und faunistischen Erfassung sowie zur Ableitung der Raumwiderstandskarte.



Protokoll der 3. Sitzung vom 11. September 2019  
Teilnehmer siehe Liste im Anhang




Im Anschluss an die Ausführungen von Frau Otte berichtet Herr Dr. Rötzt über die Ergebnisse der Untersuchungen zur Gewässerzönose (Fische und Markzoobenthos) in der Lahn. Weitere Planungsgrundlagen, wie die Vermessung der Topografie, die Erstellung eines digitalen Geländemodells, die Darstellung der Eigentumsverhältnisse, der Verlauf der Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Erstellung eines hydraulischen Modells werden im Anschluss daran erläutert.



25

## Maßnahmenbereiche - Modulbasiertes Planungskonzept

- Abschnitt A: Röhthgers Pfuhl
- Abschnitt B: Schenkenwäldchen
- Abschnitt C: Bellnhäuser Altarm
- Grundsätzliche Maßnahme: Strukturierung des Lahnlaufs
- Generierung eines Pools an Maßnahmen
- Abwägung der Vor- und Nachteile



53

## Ausarbeitung Maßnahmenempfehlung

- Pool an Maßnahmenkorridoren/ Alternativen untersucht



### Eckpunkte der Maßnahmenempfehlung:

- Zielerreichung (WRRL) für den Gewässerabschnitt der Lahn
- Erhaltung und Entwicklung NSG, LSG, VSG und FFH
- Beachtung/Abwägung Restriktionen
- Kosten/ Unterhaltungsaufwand





54

**Empfehlung:**

- Anschluss Röhgers Pfuhl inkl. Hochflutmulde, (Variante A.2)
- Bau einer vollständigen Schlinge (als herausragendes Landschaftselement) am Schenkenwäldchen (Ziele WRRL, VSG) → Variante B.2
- Anschluss Bellnhäuser Altarm (Variante C.1) aus naturschutzrechtlicher Sicht nicht möglich
- Ergänzung durch umfassende Strukturmaßnahmen an der Lahn → Variante A.3, B.3 und C.3
- Deichrückverlegung als Grundsatzmaßnahme



UNGER ingenieureDr.-Ing. Alexander Rötz - Dr. rer. nat. Heiner Braun11.09.2019

## TOP 5 - Diskussion

Aufgrund der umfangreichen Informationen wird beschlossen, den Teilnehmern zunächst die Möglichkeit zu geben, die Unterlagen der beiden Planungsbüros in Ruhe zu sichten und in einer nachfolgenden Fachbeiratssitzung die Diskussion fortzusetzen. Einige Punkte werden jedoch von den Teilnehmern bereits angesprochen:

1. Rolle des Kanusports im zu renaturierenden Bereich (neuer Lahnverlauf im Schenkenwäldchen - beunruhigter Bereich, Teilverfüllung der Lahn)
2. Neuer Lahnlauf als Hochflutmulde ermöglicht Beibehaltung der Zuwegung (Furt)
3. Zukünftiger Deichverlauf

Sollten Teilnehmer bereits vor der nächsten Beiratssitzung Anregungen und Anmerkungen zu den Planungsvarianten haben, können diese auch die beiden Büros geschickt werden (a.roetz@unger-ingenieure.de; a.otte@planungsbuero-hager.de).



**Protokoll der 3. Sitzung vom 11. September 2019**  
Teilnehmer siehe Liste im Anhang

## **TOP 6 - Termin und TOP für die nächste Sitzung**

Als Termin für die nächste Sitzung wird der **05. November 2019 - 14 Uhr** an gleicher Stelle (BGH Fronhausen) festgelegt. Als Tagesordnung ist die Diskussion der verschiedenen Planungsmodule vorgesehen. Ziel soll sein, der Gemeinde eine abgestimmte Planungsvariante zu empfehlen, welche das Büro Unger im weiteren Planungsprozess bearbeiten wird.

## **TOP 7 - Verschiedenes**

Frau Mothes-Wagner bittet unter Hinweis auf die Teilnehmerliste um Aktualisierung der EMailadressen. Einige Fachbeiratsmitglieder wünschen ein neues Passwort für den geschützten Bereich der Homepage. Frau Mothes-Wagner wird die Informationen mit dem Versand der Protokolle verschicken.

Frau Bürgermeisterin Schnabel schließt die Sitzung und dankt allen Teilnehmern für die angeregten Diskussionen.

Wohratal, 12. September 2019  
Gez. U. Mothes-Wagner



## Fachbeirat Schenkenwäldchen

Sitzung am 11. September 2019

© Dr. U. Mothes-Wagner



## Fachbeirat Schenkenwäldchen

Sitzung am 11. September 2019

© Dr. U. Mothes-Wagner

### Tagesordnung

- TOP 1 Begrüßung
- TOP 2 Was ist inzwischen geschehen?
- TOP 3 Vorstellung der Bestandserfassung und -analyse durch das Büro Unger Ingenieure, Raumwiderstandskarte (Büro Hager)
- TOP 4 Vorstellung von möglichen Trassen- und Maßnahmenvarianten
- TOP 5 Diskussion
- TOP 6 Termin und TOP für die nächste Sitzung
- TOP 7 Verschiedenes



## Fachbeirat Schenkenwäldchen

Sitzung am 11. September 2019

© Dr. U. Mothes-Wagner

### TOP 2 - Was ist inzwischen geschehen?

Beirat 05.03.2015 (konstituierende Sitzung)

- Projektvorstellung, Rolle des Beirats, begleitende Öffentlichkeitsarbeit, vereinheitlichung Kenntnisstand

Beirat 03.06.2015

- Wünsche an die Projektplanung aus Sicht der Beteiligten, Gemeinsames Ziel: ‚große Lösung‘, Zeitplan erstellt

## Fachbeirat Schenkenwäldchen

Sitzung am 11. September 2019

© Dr. U. Mothes-Wagner

### TOP 2 - Was ist inzwischen geschehen?

bis Februar 16 Vorbereitung Interessensbekundungsverfahren für EU-weite Ausschreibung

bis Oktober 16 Erstellung Ausschreibungstext für Interessensbekundungsverfahren, neuer Zeitplan

bis März 17 Sichtung der Bewerbungen, Erstellung Leistungsverzeichnis, Auswahl von Büros zur Aufforderung für eine Angebotsabgabe

bis September 17 Aufforderung zur Angebotsabgabe, Verhandlungsgespräche, Auswahl eines Büros gem. vorher festgelegter Auswahlkriterien, Planungsauftrag vergeben



## Fachbeirat Schenkenwäldchen

Sitzung am 11. September 2019

© Dr. U. Mothes-Wagner

### TOP 2 - Was ist inzwischen geschehen?

- |                 |  |
|-----------------|--|
| bis Januar 18   | Büro hat Arbeit aufgenommen: Sichtung der vorhandenen Unterlagen, Abstimmung mit Auftraggeber und Genehmigungsbehörden, Festlegung zu ergänzender Unterlagen |
| bis November 18 | Vervollständigung der Datenlage, Bestandserfassungen, Datenauswertung  |
| bis April 19    | Geländemodell erstellt, Bestandserfassungen und Auswertungen weitgehend abgeschlossen  |
| bis August 19   | Raumwiderstandskarte erstellt, Vorschläge für Maßnahmenmodule erarbeitet   |